



**COMUNE DI ANGUILLARA
VENETA**
PROVINCIA DI PADOVA



COPIA

**DETERMINAZIONE N.R.G. 696
del 29-12-2022**

Ufficio: TECNICO

Numero di Settore: 696

Oggetto: LEGGE N.160/2019, ART.1, COMMA 29 LETT. B - FINANZIAMENTO PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE, NONCHE' INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. L.P.163 "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA" PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CUP N. E79J21002130001 - L.P. 163

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che si è conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RITENUTO che nulla osti all'adozione dello stesso;

VISTI:

- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- ✓ visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PREMESSO che con Delibera G.C. n. 72 del 27/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori per *“intervento di efficientamento energetico e di abbattimento barriere architettoniche della sede municipale del comune di Anguillara Veneta”*, per l'importo complessivo di € 100.000,00 finanziato con Contributo Statale – L. 160/2019 art. 1 c. 29 bis, come definito dal D.M. Ministero dell'Interno 11 novembre 2020;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, emanato in data 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A affidando, in particolare, al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO:

- il Decreto-legge n. 152/2021, con cui sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione e, nello specifico, all'art. 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli *“Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”*;
- l'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), per cui i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);

VISTO il Comunicato del 17/12/2021 da parte del Ministero dell'Interno – Finanza Locale – il quale prevede che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione *“finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”* all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, *“Do no significant harm”*) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender

- Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

RICHIAMATO l'art. 47 del DL n.77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, il quale prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

DATO ATTO che il richiamato art. 47, come maggiormente specificato dalle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" adottate con DPCM 07/12/2021, prevede:

- al comma 2, che gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, secondo le modalità e tempistiche indicate nelle Linee guida citate, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta;
- al comma 3, che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, secondo le modalità e tempistiche indicate nelle Linee guida citate;
- al comma 3-bis, che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento
- degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- al comma 4, la verifica dei seguenti requisiti necessari:
- l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- al comma 5, la possibilità di inserire ulteriori misure premiali, per l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo al candidato partecipante alla gara;
- al comma 7, la possibilità di escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. L'esternazione può avvenire

nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa;

VISTO il Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in riferimento alla disposizione di assicurare assunzioni da destinare ad occupazione femminile, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, dal quale si evince che il valore medio annuo del tasso, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020 nel settore delle costruzioni, è attualmente pari al 9,7%, per cui l'applicazione della regola di obbligo delle assunzioni necessarie, del 30%, all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali potrebbe determinare un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale, discostandosi significativamente dalla media nazionale complessiva negli altri settori osservati;

RITENUTO, con riferimento a quanto sopra descritto, che:

- l'entità dell'importo dell'appalto dei lavori, di modesto valore, tale da aggiudicare affidamento diretto ed escludendo procedure di gara, rende impossibile l'applicazione delle misure di cui al comma 4, nonché contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, garantendo in tal modo anche la partecipazione anche a MPMI, nel rispetto del comma 7 dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016;
- si può procedere alla deroga di cui al comma 5 relativamente alla definizione di ulteriori misure premiali, poiché la selezione dell'operatore economico affidatario risulta da effettuare mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016, escludendo quindi l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, si conferma dunque:

- di applicare le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis dell'art. 47 del DL 77/2021 precedentemente richiamati;
- di disporre la deroga di esclusione delle disposizioni di cui al comma 4 e 5;
- di stabilire che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai commi 3 e 3-bis comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6 del DL n. 77/2021, pari all'importo dello 0,8% dell'ammontare netto contrattuale per il ritardato adempimento e in misura giornaliera, fino al 20 per cento massimo dell'importo netto contrattuale;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 80.165,52;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- l'intervento non ha comportato nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno, pertanto non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 14/02/2022;
- con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021, è stato consentito il subappalto nella esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, per un importo inferiore al 50%;

RICHIAMATO il quadro economico di spesa del Progetto definitivo-esecutivo delle opere approvate con Deliberazione G.C. n.72 del 27.08.2021, così di seguito indicato:

A LAVORI IN APPALTO	IMPORTO IN EURO
A1 Lavori in appalto – opere edili	73.215,83
A2 Oneri di sicurezza su A1	2.000,00
A) Totale lavori in appalto	75.215,83
B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
B1 Spese tecniche coordinamento per la sicurezza (compresi oneri previdenziali)	7.664,80
B2 I.V.A. 10% sui lavori in appalto	7.521,58
B3 Incentivo funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 3)	1.540,00
B4 I.V.A. 22% su spese tecniche (B1)	1.686,26
B5 Imprevisti	6.371,53
B) Totale a disposizione dell'Amministrazione	24.784,17
A + B IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	100.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione n.426 del 09.09.2021, con procedura diretta in Me.P.A. n. 1812880 del 02.09.2021 detti lavori sono stati appaltati alla Ditta COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L., con sede legale in Via Dei Salici n. 7, 45014 Porto Viro (RO) C.F e P.IVA 00580810299, per l'importo di € 72.395,81 (corrispondente ad un ribasso dell'1,12% offerto in sede di gara), oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale di € 74.395,81 (CIG 888693204A) secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI IN APPALTO	IMPORTO IN EURO
A1 Lavori in appalto – opere edili	72.395,81
A2 Oneri di sicurezza su A1	2.000,00
A) Totale lavori in appalto	74.395,81
B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
B1 Spese tecniche coordinamento per la sicurezza (compresi oneri previdenziali)	7.664,80
B2 I.V.A. 10% sui lavori in appalto	7.439,58
B3 Incentivo funzioni tecniche (D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 3)	1.540,00
B4 I.V.A. 22% su spese tecniche (B1)	1.686,26
B5 Imprevisti	6.371,53
B6 Contributo ANAC	30,00
B7 Economie da ribasso d'asta	872,02
B) Totale a disposizione dell'Amministrazione	25.604,19
A + B IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	100.000,00

ACCERTATO che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 15 settembre 2021 Prot. 8354;
- durante il corso degli stessi si è ravvisata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni alternative rispetto a quanto previsto nel progetto approvato ed appaltato, che non hanno comportato un aumento di spesa rispetto a quanto previsto in progetto e prevedendo l'introduzione della perizia di Variante n° 1 composta da n. 5 Nuovi Prezzi unitari non presenti nel progetto principale;

- l'esecuzione di tali lavori indicati nella Perizia in Variante n° 1, approvati con determinazione n.233 del 26 maggio 2022, non hanno aumentato l'importo contrattuale originario di € 74.395,81 oltre IVA;

PRESO ATTO della determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 233 del 26 maggio 2022 con la quale è stato liquidato il 1° SAL per € 55.029,93 comprensiva dell'IVA di legge;

CONSIDERATO CHE successivamente, in corso d'opera, si è resa necessaria una nuova Perizia in Variante denominata n.2, approvata con Delibera di Giunta Comunale n.107 del 15 Novembre 2022, redatta dal progettista e direttore dei lavori, Arch. Gianmarco Goldin ai sensi dell'art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che il confronto dei quadri comparativi delle Perizie di Variante n° 1 e n°2, rispetto ai lavori appaltati, risulta essere il seguente:

		lavori appaltati	Variante n°1	Variante n° 2	Variazioni importi
A	LAVORI A BASE D'APPALTO				
A1	Importo lavori edili al netto degli oneri di sicurezza	€ 72.395,81	€ 72.395,81	€ 78.165,52	+€ 5.769,71
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	/
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 74.395,81	€ 74.395,81	€ 80.165,52	+€ 5.769,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM/NE				
B1	Spese tecniche, Coordinamento Sicurezza (compresi oneri previdenziali)	€ 7.664,80	€ 7.664,80	€ 7.664,80	/
B2	I.V.A. al 10% sui lavori in appalto	€ 7.439,58	€ 7.439,58	€ 8.016,55	+€ 576,97
B3	Compenso RUP (D.Lgs 50/2016 art. 113 c. 3)	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ 1.540,00	/
B4	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 1.686,26	€ 1.686,26	€ 1.686,26	/
B5	Imprevisti (I.V.A. inclusa)	€ 6.371,53	€ 6.371,53	€ 11,50	-€ 6.360,03
B6	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	/
B7	Economie da ribasso d'asta	€ 872,02	€ 872,02	€ 885,37	+€ 13,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.604,19	€ 25.604,19	€ 19.834,48	-€ 5.769,71
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	/

RILEVATO che la perizia di variante n.2 approvata con Delibera di Giunta Comunale n.107 del 15.11.2022 ha comportato maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con la Ditta COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L., per un importo complessivo € 5.769,71 oltre IVA al 10% di € 576,97 per un totale di € 6.346,68 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 80.165,52 (al netto del ribasso d'asta del 1,12%) di cui 78.165,52 per lavori e di € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, per effetto delle maggiori lavorazioni da eseguire i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono stati incrementati di ulteriori 7 giorni naturali;

VISTA la Determinazione n.618 del 07.12.2022 di affidamento diretto alla ditta COSTRUZIONI EDILFERRO SRL dei lavori relativi alla perizia suppletiva di variante n.2 approvata con Delibera Giunta Comunale n.107 del 15.11.2022;

VISTA la Determinazione n.627 del 12.12.2022 di liquidazione alla ditta COSTRUZIONI EDILFERRO SRL dei lavori relativi al 2° SAL e delle opere suppletive di variante n.2;

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono interamente finanziati mediante utilizzo del contributo assegnato con l'art. 1 comma 29 e seguenti della Legge n. 160/2019, per l'annualità 2021;

PRESO ATTO della documentazione fornita dal Direttore dei Lavori Arch. Gianmarco Goldin, relativa al CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART.12 C.1 DM 49/2018), e al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.102 DM 50/2016), agli atti prot.11971 del 29.12.2022;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 23/03/2016, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26/06/2020;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 179 del 23/12/1999, esecutiva, avente per oggetto: "Istituzione area delle Posizioni Organizzative – individuazione titolari e determinazione indennità", modificata con deliberazione giuntale n. 33 del 23/04/2019, immediatamente esecutiva e n. 7 del 17/01/2020 immediatamente esecutiva;

VISTI i decreti sindacali n. 4 del 30/06/2022 e n. 3 del 02/07/2020 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi con decorrenza rispettivamente dal 01/07/2022 e dal 02/07/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (art. 170, comma1, del D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 9 del 12/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022//2024 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 03/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del piano integrato della performance 2022/2024 piano dettagliato obiettivi e piano esecutivo di gestione 2022;

DETERMINA

DI RITENERE le premesse parte integrante della presente determinazione;

DI PRENDERE ATTO della documentazione, agli atti prot.11971 del 29.12.2022, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Gianmarco Goldin, relativa al CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (ART.12 C.1 DM 49/2018) e al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art.102 DM 50/2016), relativa ai lavori di "*abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico della sede municipale*" LP 163 – CUP E79J21002130001;

DI DARE ATTO che rimane a favore dell'impresa appaltatrice la somma di €. 400,83 oltre IVA 10% di €.40,08 per complessivi €.440,91 pari alla ritenuta dello 0.5% applicata sull'importo netto

progressivo delle prestazioni, somma che sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura di pari importo da parte della ditta COSTRUZIONI EDILFERRO S.R.L.;

DI DARE ATTO che questo provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Anguillara Veneta e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., e quindi in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a tale provvedimento;

DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.), sul sito internet del Comune "Amministrazione Trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
F.to Brigo Domenico

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 696 del 29-12-2022

Ufficio: TECNICO

Numero di Settore: 696

Oggetto: LEGGE N.160/2019, ART.1, COMMA 29 LETT. B - FINANZIAMENTO PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2 SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE, NONCHE' INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. L.P.163 "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA" PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - CUP N. E79J21002130001 - L.P. 163

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 29-12-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to DOTT. MOSCARDI MATTEO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)